

PLA DE BARRIS

(Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial)

PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL NUCLI URBÀ D'ÒDENA 2008-2012 (PII nucli antic d'Òdena)

INFORME DESENVOLUPAMENT PROJECTE

Òdena, 09 de desembre de 2010

PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL NUCLI URBÀ D'ÒDENA

1. PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC D'ÒDENA (PLA DE BARRIS)

1.1 Camps i accions

1.2 Execució

1.3 Estat econòmic financer

2. ALTRES PROJECTES I AJUTS DE LA GENERALITAT EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS

2.1 Treball als barris

2.2 Integració social col·lectiu gitano

3. COL·LABORACIÓ D'ALTRES ADMINISTRACIONS

3.1 Conveni col·laboració Diputació de Barcelona per a seguiment del projecte

PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI URBÀ D'ÒDNA 2008-2012

Aquest informe s'elabora en base a les dades contingudes als annexos lliurats en el segon període de certificació de 2010, que va finalitzar el 30/09/2010. Tanmateix, es deixa constància d'algunes actuacions posteriors, les quals però, no estan recollides a l'estat econòmic financer del projecte.

El projecte, aprovat per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 7 de juliol de 2008, ascendeix a la xifra de 9.003.004,17 euros, essent la despesa compromesa acumulada des de 2008 fins el 30/09/2010 de 3.723.509,45 euros que equival a un 41,36% del projecte global. Aquesta despesa acumulada durant els exercicis 2008, 2009 i 2010 en relació als 2.819.122,53 euros de finançament previstos per al mateix període, situa el nivell d'execució en un 132,08 %, bàsicament derivat de l'avançament de les actuacions inversores previstes al camp 3.03.01 (arranjament camp d'esports exterior i construcció pavelló esportiu).

L'estat d'execució de cadascun dels camps i les actuacions dutes a terme, són les que de forma sintetitzada es descriuen més endavant.

Les actuacions previstes a la denominada Àrea de Centralitat (codis 1.1, 1.2, 1.3, 5.2, 8.1 i 8.2) comprensives de la nova plaça Major, de l'itinerari miradors al Turó del Castell i al Cementiri, dels carrers amb prioritat invertida, dels camins escolars, del soterrament de línies elèctriques i de l'adequació dels encreuaments d'eixos cívics, implica un abast significatiu de transformació conceptual i física del nucli antic d'Òdena, que comporta alhora una gran inversió econòmica, factors ambdós, de gran significació social que requereix la màxima complicitat entre la població i l'Administració.

Aquestes premisses: transformació física, cost i complicitat social, han esdevingut claus per acordar la realització d'un procés participatiu específic que ha de cloure amb l'execució de totes les obres previstes al Projecte d'intervenció integral.

El procés participatiu arrenca amb la pròpia redacció del projecte, seguit d'un taller de participació per a la concreció d'espais i usos per a la plaça Major i entorn, i la posterior convocatòria, aprovada pel Ple municipal el 14/07/2009 i ja explicitada a la Memòria de 2009, d'un concurs d'idees per a la redacció de propostes tècniques globals per a tota l'àrea de centralitat, basades, sobretot, en el resultat del Taller de participació esmentat.

Al concurs d'idees, amb format de selecció prèvia, hi van concórrer 21 equips tècnics, dels quals, el Jurat, format per l'Alcalde, 5 membres de la corporació, l'arquitecte municipal, la secretària de l'Ajuntament, l'arquitecta responsable de d'Espai Públic del Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, l'arquitecta de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona i l'enginyera de Canals, Camins i Ports del Servei d'Equipaments i Espai públic de la Diputació de Barcelona, en va escollir els 5, basant-se amb els criteris tècnics i administratius de les bases aprovades.

Els 5 equips seleccionats van presentar les seves propostes abans que finalitzés el termini fixat de 3 de maig de 2010, i el Jurat, després de l'avaluació conjunta va proposar al Ple, i aquest va acordar en la sessió del 14/09/2010, atorgar el premi de 6.000 euros a SCOB Arquitectes, S.C.P. per entendre que la seva proposta era la que més s'adequava als plantejaments fixats a les bases, i alhora va acordar la indemnització als cinc grups, d'acord amb les bases, per la tasca realitzada.

L'11 de desembre de 2010, està convocat un nou taller participatiu de retorn i de consulta alhora, per avançar vers la redacció dels corresponents projectes executius que possibilitin la posterior contractació de les distintes obres.

Pel que fa al camp 1.3 “Itineraris miradors: de la plaça Major al turó del Castell i al Cementiri” tot i la previsió d’execució a partir del concurs conjunt de l’Àrea de Centralitat, cal fer esment que a causa de la realització d’una actuació especial de condicionament i recuperació a l’àmbit del Turó del Castell (accés a la Torre, neteja i recuperació de vies públiques i estintolament de restes arqueològiques) amb el suport econòmic del Departament de Treball i de la Diputació de Barcelona, juntament amb el suport tècnic del mateix ens local, s’ha previst executar la part del camp 1.3 que es solapa amb el projecte de recuperació del Turó, seguint els criteris i definicions tècniques d’aquest.

Del camp 1.01 “Nova plaça Major”, s’ha fet una revisió del seu abast, a partir de les idees sorgides del Concurs referit a tota l’Àrea de centralitat. En la reunió mantinguda amb l’Oficina del Pla de Barris el dia 29/06/2010, s’acordà fer una interpretació extensiva de la consideració inicial de “centralitat”, entenent que l’actuació “Nova Plaça Major” atrapa tota la part Est que voreja l’Església i Rectoria fins arribar a l’accés posterior del CEIP Castell d’Òdena, incorporant l’espai públic que fa front al nou pavelló esportiu municipal (camp 3.3). Espai que serà desenvolupat en tres fases: plaça Major pròpiament , plaça i urbanització frontal del pavelló esportiu i connexió d’ambdues zones.

Camp C1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPais VERD

3.222.000,00 €

1.1 Nova plaça Major: 1.500.000 € (2008-2011)

En els termes explicitats a la introducció quan a l'abast de la nova plaça Major (1.01.01) el 13/10/2010 es va iniciar el procés de contractació de les obres previstes al projecte "Urbanització de la plaça i aparcament davant el pavelló poliesportiu municipal" , mitjançant procediment negociat amb publicitat prèvia, d'acord amb el que preveuen els articles 155 i 161 de la Llei de contractes, autoritzant un crèdit de 528.738,80 euros contra l'aplicació pressupostària corresponent, import que incorpora el preu d'execució per contracta valorat en 448.083,73 € més l'IVA corresponent. A la fase prèvia de manifestació de voluntat per a concórrer, es van presentar 50 empreses, 49 de les quals s'han convidat a participar, i de les que s'espera obtenir pressupost abans de finalitzar l'any.

1.2 Itineraris miradors: de la plaça Major al turó del Castell i al Cementiri: 322.000 € (2009-2011)

Com ja s'ha comentat al principi, tot i la unitat del projecte de l'Àrea de Centralitat de la que forma part l'itinerari dels miradors, la circumstància de trobar-se en execució una actuació especial de recuperació del Turó del Castell, recomana, cara una major eficiència, poder executar una part dels itineraris en la zona que envaeix l'àmbit de la zona del Castell.

1.3 Nova urbanització de carrers amb prioritat invertida: 1.500.000 € (2008-2012)

La intervenció 1.03.01 resta condicionada a la prèvia redacció i aprovació del projecte executiu.

Camp C2: REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS

150.000,00 €

2.1 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis: 120.000 € (2010-2012)

2.2 Plaques solars i millora dels equipaments tèrmics dels edificis: 30.000 € (2010-2012)

Ambdues actuacions, “Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis” i “Plaques solars i millora dels equipaments tèrmics dels edificis” es preveu la seva execució entre el 2011-2012.

A part de l'estudi i anàlisi intern que s'ha fet d'aquestes actuacions, s'ha participat juntament amb altres municipis en un taller organitzat per la Diputació de Barcelona, amb l'objecte d'aprofitar l'experiència i coneixements adquirits en la gestió d'aquest camp.

Camp C3: PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU

4.450.000,00 €

3.2 Centre de dia al Centre Fraternal amb sala de lectura: 1.000.000 € (2010-2012)

Amb la col·laboració del servei d'Urbanisme, Habitatge i Serveis de la Diputació de Barcelona s'ha desenvolupat un concurs d'idees amb intervenció de Jurat, en el que hi estaven representats el col·lectiu de gent gran i el col·lectiu de joves, juntament amb representants polítics i tècnics.

D'acord amb les bases aprovades pel Ple municipal el 15/12/2009, 11 foren els equips tècnics que van participar en el concurs. Avaluades les idees proposades, el Jurat va proposar i el Ple municipal va acordar contractar la redacció del projecte executiu a l'equip SUMO Arquitectes SLP.

La redacció del projecte s'ha dut a terme d'acord amb el treball prèviament presentat i amb una relació proactiva amb els serveis tècnics municipals i, pel que fa a la zona de Biblioteca, amb el suport i supervisió del Servei de Biblioteques de la Diputació.

El 19/10/2010 l'equip redactor va lliurar el projecte, que s'ha aprovat inicialment pel Ple municipal amb un import d'execució de contracta d'1.859.268,90 euros.

El 13 de novembre de 2010 va tenir lloc un acte obert al públic on representants de l'Ajuntament i els tècnics que formen part de l'equip redactor van explicar amb detall a tots els assistents el contingut de la proposta.

3.3 Construcció pavelló poliesportiu, adequació camp esportiu exterior: 3.450.000 € (2010-2012)

- **Pavelló poliesportiu**

Les obres contractades del pavelló municipal per un import de 2.740.461,94 euros (IVA inclòs) s'han executat sense desviacions de terminis i l'acta de recepció i lliurament es va signar el dia 8/10/2010.

Per a la posada en funcionament, prevista per a finals de l'any 2010, es disposa d'un projecte de gestió d'instal·lacions esportives elaborat pels Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona a través d'un contracte de consultoria externa, per quina elaboració van comptar amb l'opinió de les distintes entitats esportives i associacions del municipi.

L'Ajuntament al seu torn, ha creat una comissió especial per estudiar la implementació del servei d'esports que ha fet seu el programa de gestió elaborat per la Diputació.

- **Adequació camp esportiu exterior**

El procés constructiu i de posada en funcionament va tenir lloc l'any 2009, però l'acta de finalització i recepció de les mateixes imposaven una condició al constructor respecte als acabats del projecte, raó que motivava el no reconeixement d'un import equivalent a un 10% del preu contractat. En data 30/11/2010 s'ha aprovat la liquidació definitiva del projecte a través d'una certificació final de 45.696,30 euros (IVA exclòs) que equival al referit 10% pendent més un import de 12.815,95 euros que corresponen a una modificació per raó d'amidaments i la inclusió de partides no previstes al projecte que signifiquen una desviació en més del 2,99 % respecte al preu inicialment contractat.

Camp C4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS

75.740,00 €

4.2 Subministrament i posta en servei xarxa comunicacions WIMAX: 49.240 € (2008)

S'ha completat la instal·lació amb la cobertura total del nucli dels dos espais WiFi que es van posar en funcionament el mes de juliol de 2009 (plaça Major i Parc de la Font) on s'havien observat alguns punts foscos.

L'import total de la inversió realitzada es situa en 35.676,76 € equivalents al 72,45% de la despesa total prevista.

4.3 Adequació d'espai per telecentre a l'espai Cultural i recreatiu: 26.500 € (2008)

L'Espai Cultural i Recreatiu del Centre Unió Agrícola, habilitat parcialment com a Telecentre el qual es va posar a disposició de la ciutadania l'any 2009, s'ha completat amb més dotacions finançades en part amb ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona en el marc de la XBMQ. L'import invertit en aquest camp a data d'avui és de 24.433,64 €, equivalents al 92,20% de la previsió total de despeses.

C5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ

235.000,00 €

5.2 Camins escolars: 15.000 € (2011)

El 50% del cost de la diagnosi de necessitats per a projectar l'acció que està previst implementar durant l'any 2011 l'ha assumit directament el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, de manera que en el marc del projecte de Barris, s'ha contractat el 50% restant, fet que permetrà assolir el treballs d'execució material sense previsió de desviacions.

A finals del curs escolar 2009-2010, la regidoria d'Educació va donar a conèixer el projecte a la comunitat educativa i, un cop contractats els serveis, el 14 de desembre de 2010 tindrà lloc la primera trobada formal amb els col·lectius directament implicats en aquesta acció: direcció i mestres del CEIP i Llar d'infants, així com amb els representants dels pares i mares d'alumnes, en la qual s'explicitaran els objectius, l'abast i el calendari de treball.

5.3 Instal·lació mini-deixalleria i FORM: 220.000 € (2010-2011)

El projecte vinculat al camp 5.3 es troba en fase d'elaboració juntament amb el projecte concret de recollida orgànica de residus i quan a la implantació de la mini-deixalleria, ja es disposa d'un estudi sobre la viabilitat de l'ús d'un sistema fixe o d'un sistema mòbil. Ambdues accions es preveu iniciar-les durant l'any 2011.

C6: EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

170.144,00 €

6.1 Taller de participació en el disseny d'Òdena des d'una perspectiva de gènere: 37.384 € (2009-2010)

Després del taller de participació en el disseny d'Òdena des d'una perspectiva de gènere, quins resultats es van incorporar a la documentació del POUM que es troba en fase d'aprovació inicial, s'ha constituït un grup de dones amb l'objecte de treballar aquesta acció a més llarg termini.

A part de preparar tota la programació per a l'any 2011, s'han dut a terme distintes actuacions que tenen com objectiu la sensibilització de la població en general, referida a la necessitat d'incorporar aquesta visió de gènere en la presa de decisions i el quefer diari. Entre altres activitats, tenen un relleu significatiu les següents:

- Jornada adreçada a tota la població, especialment del nucli, consistent en l'exposició d'una síntesi històrica de l'evolució del nucli d'Òdena i passejada pel barri amb l'objectiu d'observar elements que dificulten la integració de col·lectius, entre els que s'hi troben les dones.

Els i les participants van ser convidats a emplenar una enquesta valorativa del nucli antic, els resultats de la qual han de servir per orientar la presa de decisions i per a projectar alternatives urbanístiques afavoridores de la integració, sobretot en aquells aspectes que segons els resultats més dificulten la mobilitat de les dones i també de la gent gran (barreres en l'ús d'espais i equipaments, dificultats en l'ús del transport públic, manca de recorreguts còmodes i accessibles).

- Celebració d'un concurs de fotografia amb el lema "El nucli antic: un espai viu des d'una perspectiva de gènere" que convidava a la participació de tothom a través de la presentació de fotografies que identifiquessin espais del nucli antic d'Òdena susceptibles de transformació.

El Jurat va seleccionar 13 fotografies del conjunt de 32 que foren presentades, les quals s'han reproduït en un calendari amb indicació de l'autor/a i del lema, que properament serà distribuït a tota la població.

Des d'una basant més tècnica i cara a aprofundir en l'interiorització d'aquest plantejament, una part dels serveis tècnics municipals han participat en la jornada "*La seguretat als pobles i a les ciutats amb visió de gènere*", organitzada pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i participació de la Generalitat.

El 16/12/2010 al mateix Ajuntament, s'ha preparat un taller denominat: "*Els elevadíssims costos ocults del gènere al municipi: causes i solucions*" al que hi són convidats tots els càrrecs electes i els/les treballadors/es que ocupen llocs de treball amb responsabilitat sobre el desenvolupament de projectes.

6.3 Posa't en marxa: 132-760 € (2009-2012)

Aquesta acció, adreçada a les dones del Barri de Santa Olga i iniciada el 2009, avança en la forma projectada tot i les adaptacions que periòdicament s'acorden, a proposta de les professionals que dirigeixen el projecte, per adaptar-se als requeriments que la mateixa gestió i el ritme del programa reclamen.

L'acció es coordina amb un projecte escolar, adreçat específicament als infants, a l'entorn de l'absentisme escolar que va promoure la Diputació de Barcelona i també s'ha coordinat amb un dels projectes de Treball als Barris del 2009, referit a la incorporació dels joves al món del treball.

De forma específica, es realitzen tallers, activitats lúdiques, foment de la participació en programes diversos, participació en festes i en general orientació per a la implicació de la comunitat gitana en la cura dels espais comuns.

C7: PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI

420.120,16 €

7.1 Activitats esportives al conjunt escolar i al nou pavelló: 30.000 € (2010-2011)

Per iniciar les activitats d'aquest camp, juntament amb la posada en funcionament del pavelló poliesportiu i la coordinació de les activitats esportives que actualment és realitzen fora d'aquest nou recinte, s'ha contractat el servei d'una empresa externa durant el termini de 6 mesos compresos entre l'1/12/2010 fins el 30/05/2011, la qual, a través d'un professional expert en educació física i gestió, ha d'assentar les bases del futur funcionament així com les activitats pròpies d'aquesta acció.

7.2 Pla d'intervenció integral i dinamització comunitària: 30.000 € (2008-2009-2010-2012)

La participació s'ha concebut com una eina transversal que faciliti el coneixement i la presa de decisions per a la gestió del projecte de Barris i alhora de tots aquells altres programes i projectes que no tenen cabuda dins el Pla, perquè s'ha entès que cal fomentar-la, entre moltes altres raons, per eradicar desigualtats sobre l'accés a la informació i a la transmissió i formació d'opinió.

Enguany, a part de la participació fomentada a l'entorn de la visió de gènere, s'ha continuat el treball i la participació en l'elaboració del POUM, el taller de participació amb gent gran per a la recuperació de la memòria oral i s'està preparant el taller de participació amb joves vinculat a accions de sostenibilitat ambiental.

7.3 Oficina del projecte de barris (OPB): 360.120,17 € (2008-2012)

L'Oficina del projecte de barris es manté amb l'estructura de personal creada a l'inici: un funcionari interí per obra o servei determinat, que realitza les tasques administratives i de seguiment, juntament amb el suport de personal intern segons els requeriments de cada acció.

Com ja es va anunciar a l'informe anterior, a principis d'any s'ha actualitzat el web de l'Ajuntament que conté un enllaç directe al Projecte d'Intervenció Integral al Nucli Antic d'Òdena, estructurat amb els següents apartats:

- Què és el Pla de Barris
- El projecte odenenc
- Galeria d'imatges del Projecte
- Reculls de premsa
- Comitè d'Avaluació i Seguiment
- Contactar
- Cofinançament

C8: ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

180.000,00 €

8.1 Soterrament línies aèries i substitució de bàculs en voreres: 75.000 € (2011-2012)

8.2 Adequació encreuament eixos cívics: 105.000 €(2011)

Ambdós programes estan estretament lligats a l'evolució dels projectes i execució de les obres de l'àrea de centralitat, de manera que no hi ha cap previsió concreta pel seu inici.

1.3 ESTAT ECONÒMIC FINANCER

QUADRE-RESUM ESTAT ECONÒMIC-FINANCER PROJECTE PII A DATA 30-10-10												
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ	DADES INICIALS		DESPESA TOTAL	DESPESA COMPROMESA FINS 30-09-2010	FINANÇAMENT PREVIST						DESPESA COMPROMESA	TOTAL
	INVERSIÓ	SUBVENCIÓ PII	JUSTIFICADA		Generalitat	Generalitat	Generalitat	Generalitat	Diputació	Ajuntament	FINANÇAMENT	
	TOTAL (€)	GENERALITAT (€)	FINS 30-09-10		Pii	Con. Cat. Esport	PUOSC 2009	Governació	Xarxa	Fons propis	FINS 30-09-2009	
NOVA PLAÇA MAJOR: àrea de centralitat	1.500.000,00	750.000,00	39.740,13	39.740,13	19.870,07						19.870,07	39.740,13
ITINERARI MIRADORS: "de la plaça Major al turó del Castell i al cementiri"	322.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
NOVA URBANITZACIÓ DE CARRERS AMB PRIORITAT INVERTIDA	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
CENTRE DE DIA AMB SALA DE LECTURA AL CENTRE FRATERNAL	1.000.000,00	500.000,00	25.822,31	99.791,26	49.895,63						49.895,63	99.791,26
PAVELLÓ POLIESPORTIU	3.450.000,00	1.725.000,00	3.290.379,36	3.359.871,89	1.679.935,95	850.400,00	411.413,89		218.466,00		199.656,06	3.359.871,89
SUBMIN. I POSTA EN SERVEI XARXA DE COMUNICACIONS WIMAX	49.240,00	24.620,00	35.676,76	35.676,76	17.838,38						17.838,38	35.676,76
ADEQUACIÓ D'ESPAI PER TELECENTRE AL CENTRE UNIÓ AGRÍCOLA	26.500,00	13.250,00	24.433,64	24.433,64	12.216,82						12.216,82	24.433,64
CAMINS ESCOLARS	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
INSTAL·LACIÓ MINI-DEIXALLERIA I FORM	220.000,00	110.000,00	1.665,79	1.665,79	832,90						832,90	1.665,79
TALLER DE PARTICIPACIÓ DES D'UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE	37.384,00	18.692,00	6.534,70	6.534,70	3.267,35						3.267,35	6.534,70
POSAT EN MÀRXA	132.760,00	66.380,00	27.387,81	36.435,20	13.693,91				19.000,00		3.741,29	36.435,20
ACTIVITATS ESPORTIVES ALS CONJUNTS ESCOLARS I AL NOU PAVELLÓ	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
PLA DE PARTICIPACIÓ INTEGRAL I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	30.000,00	15.000,00	10.747,39	10.747,39	5.373,70						5.373,70	10.747,39
OFICINA DEL PROJECTE DE BARRIS (OPB)	360.120,17	180.060,08	108.612,69	108.612,69	54.306,35						54.306,35	108.612,69
SOTERRAMENT LÍNIES AÈRIES I SUSTITUCIÓ DE BÀCULS EN VORERES	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
ADEQUACIÓ ENCREUAMENTS EIXOS CÍVICS	105.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	9.003.004,17	4.501.502,08	3.571.000,58	3.723.509,45	1.857.231,04	850.400,00	411.413,89		19.000,00	218.466,00	366.998,53	3.723.509,45

2. ALTRES PROJECTES I AJUTS DE LA GENERALITAT EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS

2.1 TREBALL ALS BARRIS. Departament de Treball 2009-2010

Programa 5. Programes d'experienciació 41.717,52 €

Els col·lectius d'etnia gitana es preparen per treballar 11.608,56

Rehabilitació i recuperació de petites obres i edificis 30.108,96

Contracte durant 6 mesos d'un treballador social, 1 oficial 2a,
1 oficial 1a i un peó

Programa 6. Programes de desenvolupament local

Contracte tècnic responsable dels components ocupacionals,
formatius, etc. durant 1 any 27.045,55 €

TOTAL AJUT 68.763,07 €

2.2 TREBALL ALS BARRIS. Departament de Treball 2010-2011

Programa 5. Programes d'experienciació 50.243,82 €

Actuació ocupacional:"equip rehabilitació": 2 peons i 2 oficials 38.665,86

Actuació professional:"equip dinamització comunitària": 2 dina. 11.577,96

Programa 6. Programes de desenvolupament local

Contracte tècnic responsable dels components ocupacionals,
formatius, etc. durant 1 any 27.045,55 €

TOTAL AJUT 77.289,37 €

2.3 CONVENI ACTUACIONS COMUNITÀRIES. Departament de Governació i Administracions Públiques

Justificat l'ajut que el Departament de Governació i Administracions Públiques va atorgar per a l'any 2009 en matèria d'actuacions comunitàries , el 19 de juliol de 2010 es va signar un conveni plurianual (2010-2012) per a finançar el projecte "Posa't en marxa" a l'empara de l'Ordre GAP/126/2010, d'1 de març, que es concreta en la següent aportació:

	Import a justificar	Import subvenció
Any 2010:	31.777,01€	9.000,00 €
Any 2011:	37.917,82€	8.875,00 €
Any 2012:	34.496,62€	8.875,00 €

3. COL-LABORACIÓ D'ALTRES ADMINISTRACIONS

3.1 Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per fer el seguiment del projecte

S'ha comptat amb la continuïtat del suport de la Diputació de Barcelona per al seguiment del projecte, que s'ha materialitzat en ajuts tècnics de suport a pràcticament tots els camps del Projecte d'Intervenció Integral , tant en l'àmbit de les obres i de les inversions com en els programes de gestió de serveis a les persones .

3.2 Ajuts tècnics i econòmics de la Diputació de Barcelona

En el marc de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) s'han pogut direccionar propostes que han permès el finançament municipal d'algunes actuacions.

Òdena, 9 de desembre de 2010